

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	2019年度					2020年度						
			4月	10月	11月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月		
青森県	西目屋村	大秋・白沢地区 田代地区 杉ヶ沢地区 村市・藤川・居森平・ 砂子瀬・川原平地区			①		②	④	③	⑤				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 集落・地域の会合(話し合い)
- ④ 検討会1回目(プランのとりまとめ手続き)
- ⑤ 検討会2回目(プランのとりまとめ手続き)
- ⑥ 周知(プランのとりまとめ手続き)